Отчет некоммерческой организации «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» о результатах деятельности за 2016 год

Г. АНАДЫРЬ
2017
В целях реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014 - 2043 годы» (далее  - Региональная программа), Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01 декабря 2014 года № 568 утвержден Краткосрочный план реализации Региональной программы на 2016 год. 

Учитывая, что 2016 год, стал первым годом направления квитанций на уплату взносов на капитальный ремонт, при определении объема фонда капитального ремонта, подлежащего использованию на цели проведения капитального ремонта, за основу был взят объем средств подлежащий уплате органами местного самоуправления, как собственниками помещений в многоквартирных домах.

Краткосрочный план 2016 года формировался в отношении Региональной программы, в первоначальной редакции. 

В первоначальную редакцию Региональной программы, в соответствии с действующими на тот момент требованиями, не включены многоквартирные дома, все помещения в которых принадлежат одному собственнику. Всего в программу первоначально было включено 642 МКД. Площадь помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности органов местного самоуправления, составляла 24 % от общей площади помещений. 

Таким образом, в Краткосрочный план 2016 года включено 9 МКД, в том числе: 

	№ п/п.
	Наименование муниципального образования
	Количество МКД
	Стоимость капремонта, тыс. руб.

	1.
	городской округ Анадырь
	2
	6 463.40

	2.
	город Билибино
	2
	9 166.97

	3.
	город Певек
	1
	8 724.32

	4.
	поселок городского типа Провидения
	1
	2 839.08

	5.
	поселок городского типа Эгвекинот
	1
	6 043.15

	6.
	сельское поселение Лорино
	1
	3 469.25

	7.
	сельское поселение Усть Белая
	1
	12 389.03

	Итого:
	9
	49 095.20




Общая стоимость капитального ремонта составляет 49 095. 19 тыс. руб., в том числе: 45 492.56 тыс. руб. за счет средств собственников, 1 340.18 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета, 2 262.46 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
В 2016 году, с победителями конкурса, заключено 18 договоров на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирных домах Чукотского автономного округа, в том числе, 8 договоров на разработку ПСД.

Из 10 договоров, заключенным по основным видам работ и (или) услуг по капитальному ремонту:

1. Договор на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем МКД расположенного по адресу: Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Дежнева, д. 41, расторгнут на основании соглашения сторон, в связи с поступлением в адрес Регионального оператора, обращения органов местного самоуправления, совместно с решением собственников о переносе капитального ремонта на 2017 год, в связи с необходимостью проведения комплексного ремонта МКД, и как следствие увеличение стоимости капитального ремонта.

2. После получения Технического заключения Проектной организации в отношение МКД расположенного по адресу: Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, д. 8, с выводом о нецелесообразности проведения капитального ремонта ростверка и системы водоотведения данного МКД, в связи с превышением физического износа основных конструктивных элементов 70 %, а также превышением стоимости необходимого капитального ремонта, стоимости строительства нового здания, договор на основные работы по капитальному ремонту заключен не был.  
В последующем, данный МКД Распоряжением Администрации Анадырского муниципального района от 22 декабря 2016 года № 702-ра признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. В отношении остальных МКД, работы по капитальному ремонту выполнены, в соответствии с условиями договоров, приняты в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ

Также, в июне 2016 года были внесены изменения в Региональную программу. В соответствии с изменением законодательства, в Региональную программу добавлены МКД, в которых все помещения принадлежат одному собственнику. На сегодняшний день в программу включено 787 МКД. 
Краткосрочный план 2017 года, формируется исходя из объема средств фонда капитального ремонта неиспользованного в 2016 году, и плановых показателей собираемости взносов в 2017 году. 

Целевые показатели реализации Региональной программы:
	Этап реализации Программы, годы
	Показатель (индикатор)
	Итого

	
	Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед.
	Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед.
	Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед.
	Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед.
	

	2014 - 2016
	6
	3
	1
	7
	17

	2017 - 2019
	3
	3
	3
	1
	10

	2020 - 2022
	19
	28
	39
	19
	105

	2023 - 2025
	89
	126
	121
	69
	405

	2026 - 2028
	93
	70
	71
	111
	345

	2029 - 2031
	273
	219
	221
	168
	881

	2032 - 2034
	184
	209
	190
	192
	775

	2035 - 2037
	41
	45
	50
	103
	239

	2038 - 2040
	58
	61
	51
	121
	291

	2041 - 2043
	25
	27
	44
	0
	96


В этапе реализации Региональной программы 2014-2016 годов, целевые показатели Региональным оператором исполнены в полном объеме. 

Основными критериями определения очередности проведения капитального ремонта в МКД, является степень физического износа и год постройки МКД. Таким образом, в этап реализации Региональной программы 2017-2019 годов, фактически подлежат капремонту 3 наиболее старых МКД на территории округа и имеющие наибольшую степень физического износа. В отношении данных МКД, планируется комплексный капитальный ремонт. 

Учитывая что, на территории многих органов местного самоуправления округа отсутствуют дома подходящие для включения в этап реализации Региональной программы 2017-2019 годов, в Краткосрочный план 2017 года,  планируется включить дома из следующего этапа реализации Региональной программы, так как МКД этапа 2020-2022 годов, при актуализации Региональной программы, из-за повышения степени износа основных конструктивных элементов домов, частично перейдут в этап 2017-2019 годы.   

Капитальный ремонт кровли, г. Билибино, ул. Мандрикова, д. 5
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Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, г. Билибино, ул. Мандрикова, д. 5
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Капитальный ремонт кровли, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 17
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Капитальный ремонт кровли, г. Анадырь, ул. Энергетиков, д. 15
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Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, п. Эгвекинот, ул. Комсомольская, д. 3
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Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, п. Провидения, ул. Полярная, д. 25
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