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В целях реализации положений Жилищного кодекса РФ о капитальном 

ремонте общего имущества собственников в многоквартирных домах, в округе 

распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 22.11.2013 

№ 444-рп с 29 ноября 2013 года создана некоммерческая организация 

«Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» (далее – 

Региональный оператор). 

Региональный оператор обеспечивает функционирование механизма 

реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 

2014 года (далее – Региональная программа), взаимодействуя при проведении 

капремонта в многоквартирных домах (далее – МКД) с собственниками 

помещений МКД, лицами, осуществляющими управление или обслуживание 

МКД, подрядными организациями, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Чукотского автономного округа, органами 

государственной власти Чукотского автономного округа. 

Действующая редакция Региональной программы включает в себя 725 

МКД, общей площадью 1249,1 тыс. кв. метров. В отношении всех МКД 

включенных в Региональную программу, фонд капитального ремонта 

формируется на счете Регионального оператора, открытого в ПАО 

«Сбербанк». В целях аккумулирования взносов на капитальный ремонт 

Региональным оператором, формируется база собственников помещений 

в МКД Чукотского автономного округа. 

В 2024 году, штатная численность сотрудников Регионального 

оператора составила 23 человека. 

Аккумулирование взносов 

Первые квитанции на уплату взносов на капитальный ремонт, 

Региональный оператор направил собственникам помещений в МКД 

Чукотского автономного округа в декабре 2015 года. С данного момента 

квитанции собственникам, доставляются на постоянной основе. 

В 2024 году квитанции на уплату взносов на капитальный ремонт 

доставлялись на основании договорных обязательств Почтой России. 



Региональным оператором, ведется учет средств, поступивших на счет 

в виде взносов на капитальный ремонт, отдельно в отношении средств 

каждого собственника помещений в МКД. 

Уровень собираемости взносов за капитальный ремонт увеличился 

на 11,2% по отношению к 2023 году и составил 100,3 %. 

с 01 января 2024 по 31 декабря 2024 года 

Форма собственности 
Начислено, 

млн. руб. 

Оплачено, 

млн. руб. 

% 

собираемости 

Федеральная 6,7 5,6 83,1% 

Окружная 0,5 0,5 100,8% 

Муниципальная 60,6 67,6 111,5% 

Частная ЮЛ 6,3 5,8 92,6% 

Частная ФЛ 104,7 99,8 95,4% 

Итого: 178,8 179,3 100,3% 

 

Юридической службой Регионального оператора в 2024 году 

направлено в суды 178 заявлений о взыскании задолженности по уплате 

взносов на капитальный ремонт на сумму 11 млн. руб.  

Судебными приставами и должниками во исполнение судебных актов 

было уплачено 10,1 млн. руб.  

По состоянию на 1 января 2025 года в рамках досудебной работы 

с юридическими лицами направлено 26 претензий на общую сумму 

2,7 млн. руб. 

Региональным оператором осуществляется разъяснительная работа 

среди населения округа о необходимости оплаты взносов на капитальный 

ремонт в общем доступе размещена информация: 

о возможности заключения соглашения о рассрочке по погашению 

задолженности по взносам за капитальный ремонт; 

о категориях граждан, которым предоставляется компенсация на уплату 

взносов на капитальный ремонт. 

В СМИ озвучивалась информация о необходимости погашения 

задолженности по взносам на капитальный ремонт на информационных 

ресурсах: 

3 июля 2024 года на телевидении в передаче «Вести Чукотка» в рамках 

интервью о ремонтах многоквартирных дом в регионе; 



25 июля 2024 года на радио «Пурга» в рамках прямого эфира 

с генеральным директором Регионального оператора. 

16 августа 2024 года на официальном канале Департамента 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного 

округа «Строительство Чукотки» в социальных сетях ТГ, VK, ОК размещены 

ответы (в форме карточек) на часто задаваемые вопросы граждан 

о капитальном ремонте многоквартирных домов.  

Капитальный ремонт 

Краткосрочный план реализации Региональной программы 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 

годы» на 2023-2025 годы утвержден Распоряжением Правительства 

Чукотского автономного округа от 8 февраля 2023 года № 60-рп (в редакции 

от 13 января 2025 года № 3-рп) (далее – План). 

В рамках реализации Плана в 2024 году было запланировано проведение 

капитального ремонта в тридцати (30) многоквартирных домах (далее – МКД), 

в том числе: 

разработка проектной документации (далее – ПСД) в отношении 

двадцати трех (23) конструктивов в четырнадцати (14) МКД; 

проведение строительно-монтажных работ (далее – СМР) в отношении 

двадцати семи (27) конструктивов в двадцати четырех (24) МКД. 

В 2024 году осуществлена приемка выполненных работ по: 

СМР по двадцати двум (22) конструктивам двадцати (20) МКД на сумму 

127,46 млн. руб., в том числе по двум (2) конструктивам одного (1) МКД 

перешедшего с 2023 года на сумму 30,2 млн. руб.; 

разработке ПСД по (23) конструктивам в четырнадцати (14) МКД на 

сумму 6,5 млн. рублей. 

По двум (2) МКД в отношении трех (3) конструктивов незавершенных 

в 2023 году договоры расторгнуты 4 января 2025 года в одностороннем 

порядке, что обусловлено ненадлежащим исполнением условий договора 

подрядчиком. В соответствии с условиями договора подрядчику выставлены 

штрафные санкции.  

В 2024 году Региональным оператором проводилась работа по 

подготовке документации для проведения конкурсных процедур по 



определению подрядных организаций на выполнение строительно-

монтажных работ по капитальному ремонту в 2025 году.  

Подготовлено указанной документации в отношении 23 МКД 

и размещено аукционной документации в единой информационной системе на 

сайте закупки в отношении 22 МКД. 

Финансирование работ в 2024 году осуществлялось за счет средств 

Регионального оператора, сформированных за счет взносов собственников 

помещений в МКД, а также субсидии в размере 60,8 млн. рублей, выделенной 

из регионального бюджета на модернизацию многоквартирных домов 

в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров 

экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

Основной проблемой реализации Региональной программы в округе, 

является ее финансовая необеспеченность.  

Размер минимального взноса на капитальный ремонт, на 2024 год, 

установлен в размере 13,77 рублей за один квадратный метр занимаемой 

собственником общей площади помещения в МКД. 

Данный минимальный размер взноса, не позволяет реализовывать 

Региональную программу.  

Общий объем недофинансирования выполнения Краткосрочного плана 

2023-2025 годов, составляет 3 101,65 млн.рублей. 

Минимальный размер взноса может быть установлен в размере 

меньшем, чем предельный размер взноса на капитальный ремонт, исходя из 

социально-экономической ситуации в субъекте Российской Федерации при 

условии учета возникающей разницы в объеме финансовых средств, 

необходимых для финансирования капитального ремонта многоквартирных 

домов в рамках Региональной программы капитального ремонта, и средств, 

формируемых за счет взносов собственников помещений в многоквартирных 

домах, при определении необходимого объема финансовой бюджетной 

поддержки. 


